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STATUS REPORT DO PDTI

Foi votado e escolhido pelo Comité de Tl a
Missao, Visdo e Valores de TI.

Missao: Oferecer solu¢des de exceléncia
para o gerenciamento dos processos, recursos e
acOes de tecnologia da informacdo, apoiando a
gestdo do CAU/RS.

Visdo: Tornar a Tl estratégica no suporte
para a tomada de decisao apoiando nos processos
institucionais e infraestrutura necessaria, de forma
integrada.

Valores: Exceléncia Organizacional;
Comprometimento com a inovagao;
Democratizacdo da informa¢do e conhecimento;
Qualidade; Seguranca.

O Grupo de Elaboracdao do PDTI validou
todas as necessidades de Tl com as Geréncias e
elaborou a lista que estd anexada a este Status
Report. Deverd ser marcada reunidao do Comité de
Tl para que seja realizada a priorizacdo destas
necessidades, uma vez que algumas deverao se
tornar projetos que demandarao esforco adicional,
por parte da Tl do CAU/RS.

Sobre o tema Desfazimento de Bens, foi
solicitado ao Juridico que fizesse uma verificacao
sobre a possibilidade de doarmos equipamentos
diretamente a outros CAU/UF ou de que forma isto
podera ser realizado.

13/0UTURO/2016
Numero 5

Acoes esperadas do Comité de TI

1. Reunido para priorizacdo das Necessidades
de TI;

2. Leitura e avaliacao do PDTI, dos capitulos
1ao9.

Acoes esperadas do Grupo de Elaboracdo do PDTI
1. Prosseguir com acdes previstas no
cronograma.

Agoes esperadas do Juridico
1. Avaliacdo sobre doacdo de bens a outros
CAU/UF.

Proximo Status Report

28/0UTURO/2016

Foi realizada a redagdo dos capitulos 1 a9 do
PDTI. Os mesmos deverado ser lidos e avaliados pelo
Comité de TI.

Foi revisado e redefinido o Cronograma para
a elaboracao do PDTI.
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Cronograma Ajustado

1 Home Duragio Tnicio Término
1 o Inico dos Trabaihos 0,375 das 09/08/16 14:00  03/06/16 17:00
2 ¢/ ntada de Documentos 4,125 das 09/08/16 16:00 15/08/16 17:00
3 o/ | Defiulode Dvetizes 5 des 1508/1608:00  19/08/16 17:00
4 o/ Definglo de Modek de PDTI para o CAURS 6das 19/08/1608:00  26/08/16 17:00
5 o/  Aprovagio de Dretnzes e Modslo Sdas 29/08/1608:00  02/09/16 17:00
6 Estudo sobre Desfazmento de Bens 37das 29/08/1608:00  21/10/16 17:00 GT!
7 Estudo sobre formas de Contratacso 32026 05/09/16 08:00  21/10/16 17:00 cr
F) Estudo sobre formes de Manutengo 28 des 12)05/1608:00  21/10/16 17:00 cr
9 @/  Escever POTI até Capio 9 17 das 19/09/16 08:00 13/10/16 17:00 [— T PDTI
0 Vabdagao do Documento Sdas 14/10/1608:00  20/10/16 17 SN Cosic de T
11 Levantamento de Necessdades Junto as sreas. 13 das 26/09/16 08:00 13/10/16 17:00 [—— CT PDTI
2 Prionzacho das Necessdades 1128 14/10/1608:00 _ 28/10/16 17:00 TS Comité de T
13 Escrever Captudo 10 7dos 20/10/1607:00  28/10/16 17:00 [
14 Validac3o do Documento 4das 31/10/1607:00  04/11/16 17:00
15 Defingdo Plano de Metas e Acdes. 4das 31/10/1607:00  O4/11/16 17:00 I crron
6 Escrever Capitdo 11 Sdas07/11/1607:00  11/11/16 17:00 | fscsssssmen ]
17 Proposta Orcamentsna de TT 4das 14/1/1607:00  18/1/16 17:00 EEEEEER creon
» Escrever Capitudo 12 Sdas 21/11/1607:00  25/11/16 17:00
9 Vaidagio do Documento. Sdes 28/13/1607:00  02/12/16 17:00
2 Finalzar POTL 15 das 05/12/1607:00  23/12/16 17:00
2 Valdagso do POTT 15 dias 26/12/16 07:00 1301/17 12:00
2 Ajustes Necessdrios. Sdas 16/01/1707:00  20/01/17 17:00
n Aprovagio do POTI 5das 230170700 RV 17:00
Y Pubicagbes Sdes 0031707:00  p3pZ17 1700 =

Necessidades de TI



ID

Tipo de
Necessidade de
TI

Descricédo da Necessidade de Tl

Justificativa

Origem

furgdes Cau Mais Perto (1 fixae 1
mdvel para cada, totalizando 6)

1|Aquisicéo de TI Aquisic&o de softwares para novos Manutencéo das atividades do CAU mais perto/ Ger. Atendimento
computadores (antivirus, office, CAL) |CAU/RS e implantagdo do CAU e Fiscalizacao/Ger. Geral
Mais Perto
2|Aquisicao de TI Aquisicdo de 2 adaptadores VGA para |Auxiliar nas atividades da equipe de|Ger. Atendimento e Fiscalizagédo
HDMI e 2 apresentadores de slide com [fiscalizacéo
wireless
3|Aquisicéo de TI Aquisicao de Adobe Creative Cloud Maqutengéo das lativid-ades da Gabinete da Presidéncia
equipe de comunicagdo e eventos
4|Aquisicéo de Tl Substituir desktops (44) e notebooks  |Manter parque tecnolégico Ger. Geral
(10) fora de garantia atualizado promovendo a
substituicéo dos ativos defasados
5|Aquisicéo de TI o . . Melhoria na comunicagéo com Ger. Geral
Aquisicao de equipamentos e sistemas
. outros CAU/UF
para montagem de Videoconferencias
6|Aquisicao de TI Aquisicdo de software para edigédo de |Auxiliar nas atividades diarias dos |Ger. Geral
PDF empregados do CAU/RS
7|Aquisicéo de TI Aquisi¢do de modulos de memérias,  |Manuteng&o bésica dos Ger. Planejamento/Gabinete
placa mae, placa de video e baterias  |computadores do CAU/RS Presidéncia (Comunicagé&o)
para reposig&o nos computadores do
CAUIRS
8|Aquisicao de Tl Aquisicdo de ferramenta para gestdo |Implantacdo de gestéo por Ger. Planejamento
por processos processos
9|Aquisicao de TI Contratacao de banco de horas de Melhorar o suporte e atendimento |Ger. Planejamento
suporte de TI a0s usuarios
10|Aquisicéao de TI Aquisi¢do de assinatura digital para Ger. Planejamento
todos os funcionarios e conselheiros  |Atender ao Decreto 8.539/2015
11|Infraestrutura de Tl|Aquisicdo de cameras GoPro para os |Atividades do CAU Mais Perto CAU mais perto/ Ger. Atendimento

e Fiscalizagdo

12

Infraestruturade TI

Servigo continuado de impresséo,
disponibilizando no minimo 12
impressoras multifuncionais

Manutencéo das atividades do
CAUIRS (11) e implantagéo do
CAU Mais Perto (3)

CAU mais perto/ Ger. Atendimento
e Fiscalizagéo/Ger. Geral

13

Infraestruturade Tl

Aquisicdo de equipamentos para uso
da Fiscalizagdo (Modem 4G, Telefonia
Celular)

Manutencéo das atividades de
Fiscalizacdo do CAU/RS e
implantacdo do CAU Mais Perto

Ger. Atendimento e
Fiscalizag&o/Ger. Administrativa

14

Infraestruturade Tl

Aquisicdo de 04 GPS para os carros
atuais do CAU. Caso a frota seja
renovada, verificar a possibilidade de
serem adquiridos com GPS integrado
e software mylink.

Manutencao das atividades do
CAU/RS

Ger. Atendimento e Fiscalizagédo

do Datacenter

produtividade

15(Infraestrutura de Tl Auxiliar nas atividades diérias dos |Ger. Geral
Armazenamento de dados em nuvem
empregados do CAU/RS
16|Infraestrutura de Tl |Descarte de ativos de Tl Eliminag&o de computadores e Ger. Planejamento
equipamentos de Tl fora da
garantia
17|Infraestrutura de TI|Melhorar e ampliar a disponibilidade de |Melhorar a seguranca e Ger. Planejamento
acesso e velocidade da rede do disponibilidade das informac6es
CAURS
18|Infraestrutura de TI|Permitir que haja controle de acesso |Melhorar a seguranca e Ger. Planejamento
ao servidor de arquivo (Active disponibilidade das informacgdes
Directory)
19|Infraestrutura de Tl |Melhoria da infraestrutura légica e fisica|Melhorar o atendimento e Ger. Planejamento

20

Infraestruturade Tl

Rotina de armazenamento de fitas de
backup off site

Permitir seguranga dos dados, em
local fora do CAU/RS, para casos
de desastres

. Planejamento

Solugdes de TIC

interna

atendimento tirem ddvidas sem
necessidade de fone ou presencial

21|Pessoal de Tl Fornecer capacitagéo para a equipe de [Manter equipe de Tl qualificada Ger. Planejamento
Tl
22|Servigos de Tl . o ox . Subsidios para apoiar em Ger. Planejamento
Rotina de avaliag&o dos servigos do - B -
contratagcdes hoje ndo permitidas,
cscC .
pois pagamos o CSC
23|Sistemas e Implantacédo CRM e BI Melhorar o atendimento e Ger. Atendimento e Fiscalizagéo
Solugdes de TIC produtividade
24|Sistemas e Implantar software para comunicacdo |Permitir que os empregados do Ger. Atendimento e Fiscalizag&o

Solugbes de TIC

do museu

do museu do CAU/RS

25|Sistemas e Implantar sistema de Compras e Melhorar o processo de Compras e|Ger. Administrativa
Solugbes de TIC Contratos Contratos
26|Sistemas e Avaliag&o de ferramenta para pesquisa |Fortalecer o sistema de gestao Ger. Geral
Solucbes de TIC  |de clima organizacional, dividas e institucional
sugestoes
27|Sistemas e Implantar sistema de controle de Melhorar o processo de Protocolo |Ger. Geral
Solugbes de TIC protocolo
28|Sistemas e Guarda, catalogagdo e Ger. Técnica
Solugdes de TIC  |Implantar sistema de arquivo organizagéo das ARTs ap6s a sua
permanente (CAP) digitalizac&o.
29|Sistemas e Implantar sistema de gestéo de Permiter a catalogagéo dos Ger. Técnica
Solugées de TIC biblioteca (Biblivre) documentos do CAU/RS
30|Sistemas e Avaliar e implantar sistema para gestéo|Permiter o organizagéo do acervo |Ger. Técnica
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